

平成28年度 第1回『いちのみやまちゼミ』の開催実施スケジュール(案)  
(PDCAサイクル実施)

PCDAサイクルを活用して、事業活動における管理業務を円滑に進める。Plan (計画) → Do (実行) → Check (評価) → Act (改善) の4段階を繰り返し、業務を継続的に改善する。

月	一宮商工会議所 中小企業相談所	セミナー・会議	参加店	備考
3	H28年度 開催実施への 企画・運営・予算 検討			
4	H28年度 開催実施要綱 決定			
5	●説明会 参加募集 開始		説明会 参加申込み	
5	・参加店説明会 企画 1 (全体研修)			
6	●説明会 参加募集 継続			
6	・参加店研修会1 企画 (実施体制の構築1)	●6月21日(火) 参加店 説明会開催 1 (全体研修)	◎6月21日(火)以降 チラシ原稿作成 (原稿作成準備・講座企画)	
6	●講座原稿 依頼・講座とりまとめ ●講座原稿 入稿・チラシ作成開始			
6	・6月中 折込チラシ・アンケート・運営資料 作成・校正1 (原稿回収・全体校正・校正依頼)		・チラシ原稿作成 校正1 (原稿修正・講座企画)	
7	・参加店研修会2 企画 (実施体制の構築2)	●7月4日(月) 参加店研修会1 開催 (実施体制の構築1)	◎7月1日(金) 講座原稿 入稿 開始 (原稿作成中)	
7	・7月中 折込チラシ・アンケート・運営資料 作成・校正2 (原稿回収・全体校正・校正依頼)		・7月中 講座原稿 作成中・提出中 (原稿作成中)	
7	●7月31日(日)参加店募集 最終締切 ・講座原稿入稿 終了 ・チラシ作成開始		●7月31日(日) 講座原稿 入稿 終了 (原稿作成 終了)	
8	・8月中 講座校正中・チラシ作成中、校正中 (全体校正・校正依頼)		・8月中 講座校正中・チラシ校正中 (講座原稿 校正)	
8	●8月31日(水)チラシ作成・校正 最終締切 (講座原稿校正・全体校正・校正依頼)	●8月12日(金) 参加店研修会2 開催 (実施体制の構築2)	●8月31日(水) チラシ講座原稿校正 最終校正 (原稿修正校正・ 講座内容修正校正)	
9	●9月20日(火)チラシ納品 ・チラシ発送 (DM発送・所報折込)		・広報・募集 (店側での受講者募集) ・講座開催準備	消費税軽減税率 対策窓口セミナー
9	◎9月20日(火)報道発表			
9	◎9月20日(火)チラシ戸別配布開始 ・巡回・窓口・店頭によるチラシ配布		◎店頭窓口にて参加者へ 広報・募集(チラシ配布)	
9	◎9月24日(金) 受講者受付開始		◎9月24日(金) 受講者受付開始	
10	★講座開催 開始(48日間) (10月7日(金)～11月23日(水))		★講座開催 開始(48日間) (10月7日(金)～11月23日(水))	だいたい フェスティバル
10	・受講者名簿 回収		◎受講者名簿 作成・提出 ◎受講者アンケート記入回収 ◎受講者出欠席名簿作成・提出	食品フェア
11	・受講者アンケート回収 ・参加店舗アンケート回収		★講座開催 終了 (10月9日～11月23日(水))	
11	・アンケート全回収・受講者出欠席名簿回収			
12	・集計作業・報告書作成			
1	・結果報告会&交流会 開催 企画	●〇〇月〇〇日( ) 結果報告会&交流会 開催 (アンケート分析)(問題点の解決) (H29年度 開催の確認)		
2	◎H29年度 開催実施に向けての 企画・運営・予算 検討			
3	◎H29年度 開催実施要綱 決定			